УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
_________________/Г.А.Шерстнев
«     »                           2019 г.
	П А С П О Р Т

	

	муниципального проекта

	

	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,
а также подготовка спортивного резерва 
(Муниципальное образование «Тереньгульский район» Ульяновской области)



1. Основные положения
	Наименование муниципального проекта
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

	Краткое наименование муниципального проекта
	Спорт – норма жизни
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Руководитель муниципального проекта
	Навознова Наталья Николаевна – Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район»

	Администратор муниципального проекта
	Минеев Александр Владимирович – консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район»

	Связь с муниципальными программами
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Тереньгульский район»


2. Цель и показатели муниципального проекта
	Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Муниципальное образование «Тереньгульский район»)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

	1.1
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Ульяновской области (%) , ПРОЦ
	Основной показатель
	80,4
	31.12.2018
	80,4
	85,0
	86,5
	87
	87,5
	88
	88,5

	

	1.2
	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области (%), ПРОЦ
	Основной показатель
	34,3
	31.12.2018
	34,3
	40,6
	42,6
	47,9
	51,9
	59
	63,7

	

	1.3
	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области (%), ПРОЦ
	Основной показатель
	7,6
	31.12.2018
	7,6
	14,2
	17,2
	21
	25,5
	25,7
	26,0

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	1.4
	Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) , ПРОЦ
	Основной показатель
	59,3
	31.12.2018
	59,3
	59,3
	60,9
	63,9
	70,2
	75,7
	80,0


3. Результаты муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей
Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 25.12.2023

	1.1
	Поставлены комплекты спортивного оборудования
на 25.12.2019 - 0 ЕД
на 25.12.2020 - 0 ЕД
на 25.12.2021 - 0 ЕД
на 25.12.2022 - 0 ЕД
на 25.12.2023 - 1 ЕД
	25.12.2023
	За счёт средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» при софинансировании из областного бюджета Ульяновской области будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

	2
	Результат регионального проекта(справочно из паспорта регионального проекта: Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области
Характеристика результата регионального проекта: Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области
Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2024

	2.1
	Реализация Единого календарного плана  физкультурных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Тереньгульский район» 
на 31.12.2019 - 110 ЕД
на 31.12.2020 - 115 ЕД
на 31.12.2021 - 120 ЕД
на 31.12.2022 - 125 ЕД
на 31.12.2023 - 130 ЕД
на 31.12.2024 - 135 ЕД
	31.12.2024
	Администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межрайонных, областных  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах Ульяновской области, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на и мероприятий по видам спорта на  территории Тереньгульского района.


	3
	Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 25.12.2024


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1

	Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы)0

	1.1.

	Поставлены комплекты спортивного оборудования 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	областной бюджет Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области

	2.1
	Реализация Единого календарного плана  (ЕКП) физкультурных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Тереньгульский район» 
	0,15
	0,215
	0,25
	0,26
	0,275
	0,29
	0,3
	1,74

	2.1.1
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	областной бюджет Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	0,15
	0,215
	0,25
	0,26
	0,275
	0,29
	0,3
	1,74

	2.1.7
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	0,15
	0,215
	0,25
	0,26
	0,275
	0,29
	0,3
	1,74

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Участники муниципального проекта
	№ п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость 
в проекте (процентов)

	1

	Руководитель муниципального проекта
	Навознова Н.Н.
	Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	Шерстнев Г.А. Глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	20

	2

	Администратор муниципального проекта
	Минеев А.В. 
	Консультант по спорту
администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	Навознова Н.Н. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	80

	Поставлены комплекты спортивного оборудования

	3
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Мифтахов Э.М.
	Начальник управления строительства, архитектуры и дорожной деятельности
	Шерстнев Г.А. Глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	30

	4
	Участник 
	Загибенина Л.Н.

	Специалист Отдела экономического мониторинга, прогнозирования и размещения муниципального заказа
	Пучкова Т.В. Начальник Отдела экономического мониторинга, прогнозирования и размещения муниципального заказа
	40

	5
	Участник
	Пименова С.А.
	Начальник отдела бухгалтерского учета планирования и отчетности администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	Шерстнев Г.А. Глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	20

	Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Тереньгульский район»

	6
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Минеев А.В. 
	Консультант по спорту
администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	Навознова Н.Н. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	70

	7
	Участник 
	Кочкалев В.Е
	Директор Тереньгульской ДЮСШ им. Г.В. Бакушева
	Карпова Е.А.. Заместитель Главы администрации по социальному развитию-начальник МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район»
	30


6. Дополнительная информация
Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень регионального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.
Ключевым результатом муниципального проекта является комплекс действий  по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 100 мероприятий с общим охватом не менее 6 тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности.
Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках муниципального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. 
Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей муниципального проекта и различные параметры финансирования.
Положенный в основу муниципального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта 
и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов муниципального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из регионального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.
В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта» приведены предварительные расчёты. 
Объём финансового обеспечения уточняются.
Первый заместитель главы 
администрации 
муниципального образования 
«Тереньгульский район»                                                                                                                         Н.Н.Навознова
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра
Физической культуры и спорта
Ульяновской области












               И.В.Макеев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта 
«Спорт – норма жизни»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	1.
	Поставлены комплекты спортивного оборудования

	-
	25.12.2023
	Мифтахов Э.М.
Начальник управления строительства, архитектуры и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	За счёт средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» при софинансировании из областного бюджета Ульяновской области будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

	РРП

	1.1.
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципальному образованию «Терньгульский район» субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
	-
	01.07.2023
	Загибенина Л.Н-
Специалист Отдела экономического мониторинга, прогнозирования и размещения муниципального заказа администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	Соглашение

	МПО


	1.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.2.
	КТ: Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей

	
	15.06.2013
	Пименова С.А
Начальник отдела бухгалтерского учета планирования и отчетности администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	Прочий тип документа 

	МПО

	1.2.1
	Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов  
	10.01.2023
	15.06.2023
	Пименова С.А
Начальник отдела бухгалтерского учета планирования и отчетности администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	Прочий тип документа. В муниципальном образовании завершена договорная кампания и произведен отбор исполнителей работ по подготовке оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей
	МПО

	1.3
	КТ: Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм.
	-
	30.09.2023
	Мифтахов Э.М.
Начальник управления строительства, архитектуры и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район»
	Прочий тип документа 

	МПО

	1.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.4
	КТ: Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования 
	-
	01.11.2023
	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области
	Акт 

	МПО

	1.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.5
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	25.12.2023
	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы
	Отчет 

	МПО

	1.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2
	Реализация Единого календарного плана  физкультурных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Тереньгульский район»
	-
	31.12.2024
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межрайонных, областных  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах Ульяновской области, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на и мероприятий по видам спорта на  территории Тереньгульского района.
	МПО

	2.1
	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён
	-
	03.02.2019
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Прочий тип документа Единый календарный план

	МПО

	2.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.2
	КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана
	-
	26.12.2019
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Отчет

	МПО

	2.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.3
	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён
	-
	03.02.2020
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Прочий тип документа Единый календарный план

	МПО

	2.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.4
	КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана
	-
	26.12.2020
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Отчет

	МПО

	2.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.5
	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён
	-
	03.02.2021
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Прочий тип документа Единый календарный план

	МПО

	2.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.6
	КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана
	-
	26.12.2021
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Отчет

	МПО

	2.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.7
	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён
	-
	03.02.2022
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Прочий тип документа Единый календарный план

	МПО

	2.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.8
	КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана
	-
	26.12.2022
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Отчет

	МПО

	2.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.9
	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён
	-
	03.02.2023
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Прочий тип документа Единый календарный план

	МПО

	2.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.10
	КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана
	-
	26.12.2023
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Отчет

	МПО

	2.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.11
	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён
	-
	03.02.2024
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Прочий тип документа Единый календарный план

	МПО

	2.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.12
	КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана
	-
	26.12.2024
	Минеев А.В — консультант по спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 
	Отчет

	МПО

	2.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	


